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1 Einleitung  

1.1 Auftrag  

Während der Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplans GEP der Gemeinde Inkwil wurde 

festgestellt, dass die Mischabwasserleitung im Hertiacker einen ungenügenden Querschnitt 

aufweist und Kapazitätsprobleme bestehen. Die Erkenntnisse des GEP werden durch die Erfah-

rungen in der Praxis bestätigt, so kam es vermehrt zu Rückstauproblemen entlang der Leitung. 

Im GEP wurde deshalb der Ersatz und Ausbau der Leitung als Massnahme vorgesehen. 

Die Gemeinde Inkwil hat die RISTAG Ingenieure AG mit der Erarbeitung eines Bauprojekts für 

den Ersatz der Mischabwasserleitung im Hertiacker beauftragt. 

Im Rahmen der Grundlagenbeschaffung wurden alle Werkbetreiber im Perimeter angeschrie-

ben und hinsichtlich Ausbauwünschen angefragt. Die Wasserversorgung Oenz hat zu diesem 

Zeitpunkt Interesse angemeldet und RISTAG mit der Projektierung eines neuen Ringschlusses 

der Wasserleitung beauftragt.  

1.2 Projektorganigramm:  

Gemeinde Inkwil     Wasserversorgung Oenz  

Gemeinderat     Vorstand  

        

        

     Weitere Werke  

     TV, Telefon, etc.  

  
Projektverfasser  

RISTAG Ingenieure AG  
 

Legende Bezeichnungen:  

GPL: Gesamtprojektleiter 

PL: Projektleiter 

Stv.: Stellvertretung 

  
GPL: François Spring 

Stv.: Simon Kobel  
 

Qualitätsmanagement      

Reviews: Daniel Eberhart      

  Projektleitung    

  
PL: Simon Kobel 

Stv.: Nicolas Dubois 
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2 Ausgangslage und Ist Zustand 

2.1 Standort und Projektperimeter  

Die Hertiackerstrasse befindet sich im nördlichen Teil des Siedlungsgebiets von Inkwil. Im Nor-

den schliesst sie an den Röthenbachweg an, südlich mündet die Strasse in die Dorfstrasse (Kan-

tonsstrasse).  

 

Abbildung 1: Ausschnitt Übersichtplan mit eingetragenem Projektstandort 

 

Der Projektperimeter kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Der erste Bereich umfasst die 

Hertiackerstrasse im Abschnitt Einmünder Dorfstrasse bis Einmünder Röthenbachweg (rot in 

Abbildung). Der zweite Bereich umfasst den Röthenbachweg zwischen dem Anschluss Herti-

ackerstrasse und der Wangenriedstrasse (blau in Abbildung). 

 

Abbildung 2: Projektperimeter, rot Bereich Hertiackerstrasse, blau Bereich Röthenbachweg 
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Im Perimeter Hertiackerstrasse ist der Ersatz und Ausbau der bestehenden Mischabwasserlei-

tung, der Neubau der Ringleitung der Wasserversorgung und die Sanierung der Strasse vorge-

sehen. 

Im Perimeter Röthenbachweg ist nur der Neubau der Ringleitung der Wasserversorgung und 

die damit verbundene Instandstellung der Strasse im Grabenbereich vorgesehen. 

2.2 Übergeordnete Planung  

Der Projektperimeter befindet sich innerhalb der Bauzone, die Zonen variieren entlang des Pe-

rimeters zwischen Wohnzone zweigeschossig und Dorfzone. Innerhalb des Projektperimeters 

sind gemäss Naturgefahrenkarte keine Gefahren zu erwarten, es verlaufen keine Gewässer in-

nerhalb des Perimeters. Es befinden sich keine geschützten Bauten oder Bäume im Perimeter.  

2.3 Verkehrliche Situation  

Die Hertiackerstrasse dient als Erschliessungsstrasse des Quartiers, sie zweig direkt ab der 

Dorfstrasse (Kantonsstrasse) ab und mündet im Röthenbachweg. Die Strassenparzellen befin-

den sich im Eigentum der Gemeinde, die signalisierte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50. 

Es sind keine separaten Gehwege für Fussgänger vorhanden. Innerhalb des Projektperimeters 

verkehrt kein öffentlicher Verkehr. 

2.4 Natur und Umwelt  

Der Projektperimeter befindet sich innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au, es sind keine 

Schutzzonen betroffen. Gemäss dem Kataster der belasteten Standorte befinden sich keine 

bekannten Altlasten im Gebiet. 

Die an den Projektperimeter angrenzenden Kulturlandflächen sind als Fruchtfolgeflächen de-

klariert. 

  

Abbildung 3: Links: Ausschnitt Gewässerschutzkarte Kanton Bern, Rechts: Ausschnitt Hinweiskarte Kul-

turland Kanton Bern 
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2.5 Bestehende Werkleitungen  

Mischabwasserentsorgung  

Die bestehende Mischabwasserleitung in der Hertiackerstrasse schliesst an den Kontrollschacht 

65.5 im Bereich der Dorfstrasse an. Sie verläuft in Richtung Norden zwischen den Liegenschaf-

ten Dorfstrasse 3 und 3a hindurch und anschliessend in der Hertisckerstrasse oder den angren-

zenden privaten Parzellen bis zur Liegenschaft Hertiackerstrasse 14. 

Der Leitungsdurchmesser variiert zwischen DN200 und DN250. Die Leitung liegt auf einer Tiefe 

zwischen 2.20 und 3.10 m.  

Regenabwasserentsorgung  

Aktuell befinden sich mit Ausnahme der Einlaufschächte der Strassenentwässerung keine Re-

genabwasseranlagen innerhalb des Projektperimeters. 

Wasserversorgung  

Das Gebiet Hertiacker wird ab der Hauptleitung in der Wangenriedstrasse erschlossen. Eine Lei-

tung verläuft anschliessend über die Privatparzellen 130, 519 und 110 bis zum Hydrant 4.62. 

Die Liegenschaften im Perimeter werden entweder ab der Hydrantenleitung oder über private 

Zuleitungen erschlossen. 

Elektro und öffentliche Beleuchtung  

Das Gebiet Hertiacker wird ab dem Trasse in der Kantonsstrasse erschlossen. Die Leitungen 

verlaufen in der Strassenparzelle. Die Liegenschaften werden ab einzelnen, überdeckten Kabel-

zugschächten in der Strasse erschlossen. 

Die öffentliche Beleuchtung entlang der Hertiackerstrasse wurde durch die Gemeinde vor eini-

ger Zeit auf LED umgerüstet. Es sind keine Anpassungen an der Beleuchtung vorgensehen. 

Gasversorgung 

Im Projektperimeter befinden sich keine Gasversorgungsanlagen. 

Telefon  

In ähnlicher Linienführung wie die Elektroleitungen verlaufen zwei Leitungen der Swisscom 

über den Kreuzungsbereich. 
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3 Ver- und Entsorgungsanlagen  

3.1 Mischabwasser 

Die Mischabwasserleitung wurde im Rahmen des Generellen Entwässerungsplans überprüft 

und dimensioniert. Gemäss der Berechnung reicht der bestehende Durchmesser von DN 250 

nicht aus und die Leitung ist auf einen Durchmesser von DN 300 auszubauen. Aufgrund der 

durchgeführten Rohrstatik ist vorgesehen ein PP-Rohr SN16 zu verbauen, dies kann die vor-

handenen Belastungen aushalten. 

Die neue Mischabwasserleitung wird auf der ganzen Länge in der Gemeindestrasse geführt. 

Als Anschlusspunkt dient die Hauptleitung in der Dorfstrasse. Anschliessend wird die 

Mischabwasserleitung in Richtung Norden in der Hertiackerstrasse geführt. Die Leitung verläuft 

dabei grösstenteils entlang des rechten Fahrbahnrands (Blickrichtung Norden). 

Damit die bestehenden Anschlüsse der Liegenschaften an die neue Leitung angeschlossen 

werden können, wird die Leitung auf derselben Tiefe wie die bestehende geführt. Die Lei-

tungstiefe variiert je nach Abschnitt zwischen 1.60 m und 3.30 m. Die bestehenden Kontroll-

schächte werden abgebrochen und an neuer Stelle ersetzt. Die Hausanschlüsse werden bis zur 

Parzellengrenze der Hertiackerstrasse ersetzt. 

Es wurde geprüft, ob die Mischabwasserleitung in einem Kombigraben mit der Wasserleitung 

erstellt werden kann. Aufgrund der Lage der bestehenden Elektroleitung und der Tiefe der 

Mischabwasserleitung ist es nur auf Teilstrecken möglich die Leitungen in einem Kombigraben 

zu führen, grösstenteils müssen die Leitungen in einem separaten Graben geführt werden. 

3.2 Wasserversorgung  

Ab der bestehenden Hauptleitung in der Wangenriedstrasse wird eine neue Trinkwasserleitung 

im Röthenbachweg bis zum Einmünder Hertiacker geführt. Anschliessend verläuft die Leitung 

entlang des linken Strassenrands (Blickrichtung Norden) bis zum Einmünder in die Dorfstrasse, 

wo sie an die Hauptleitung angeschlossen wird. 

Die Leitung weisst einen Durchmesser von DN125 auf. Der bestehende Hydrant auf Parzelle 

110 wird an Ort und Stelle ersetzt. Um stehendes Wasser und die damit verbundenen Beein-

trächtigungen in der Leitung zu verhindern, wird die bestehende Leitung auf Parzelle 519 son-

diert und abgekappt.Die Hausanschlüsse, welche bereits ab der privaten Leitung in der Herti-

ackerstrasse gespiesen sind, werden an die neue Wasserleitung angeschlossen und bis zur Par-

zellengrenze der Strasse ersetzt. Den jeweiligen Liegenschaftseigentümern wird die Möglich-

keit geboten, dass sie auf ihre Kosten den gesamten Hausanschluss erneuern können. 

Es wurde geprüft, ob die Wasserleitung in einem Kombigraben mit der Mischabwasserleitung 

erstellt werden kann. Aufgrund der Lage der bestehenden Elektroleitung und der Tiefe der 

Mischabwasserleitung ist es nur auf Teilstrecken möglich die Leitungen in einem Kombigraben 

zu führen, grösstenteils müssen die Leitungen in einem separaten Graben geführt werden. 
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3.3 Weitere Werke  

Aktuell sind keine Ausbauwünsche weiterer Werkbetreiber bekannt. Die weiteren Werkbetrei-

ber werden im Projektverlauf erneut angefragt. Insbesondere die Swisscom könnte Bedarf an-

melden um die bestehenden Freileitungen aufzuheben. 

3.4 Normalprofil  

Die geplanten Werkleitungen werden im gespriessten Graben erstellt. Die Leitungen werden 

gemäss den gültigen Normen und Richtlinien verlegt. Wo nicht anders vermerkt ist eine 

Rohrumhüllung mit Betonkies 0/16 vorgesehen. 

Für die Mischabwasserleitung wurde eine Statische Berechnung nach SIA 190 durchgeführt, 

die Ergebnisse befinden sich in Anhang 1. 

In der nachfolgenden Abbildung sind die vorgesehenen Grabenaufbauten ersichtlich.  

 

Abbildung 4: Ausschnitt Grabennormalprofil 
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4 Strassenbau 

4.1 Projektbeschrieb  

Die Strasse befindet sich in schlechtem Zustand. Lokal sind Ausbrüche vorhanden und die Fun-

dationsschicht ist ersichtlich. Im Zusammenhang mit dem Ersatz und Neubau der Werkleitun-

gen soll die bestehende Strasse ebenfalls saniert werden. 

Im aktuellen Projektstadium sind keine Angaben zum bestehenden Oberbau der Strasse vor-

handen. Vor Beginn der Submissionsarbeiten ist zwingen der bestehende Oberbau zu untersu-

chen, um die getroffenen Annahmen zu verifizieren und die Kostensicherheit zu erhöhen. 

Die bestehende Strassenbreite variiert zwischen 5.50 m und 4.00 m, es ist vorgesehen die 

Strassenbreite beizubehalten. Die Linienführung richtet sich am Bestand. Die Randabschlüsse 

werden im gesamten Perimeter abgebrochen und ersetzt. 

4.2 Normalprofil  

Die Dimensionierung des Oberbaus erfolgt auf Grundlage vergleichbarer Projekte, dem Stan-

dard Strassenaufbau der Gemeinde und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. 

Der Oberbau für die Strasse wurde wie folgt festgelegt: 

Fundationsschicht 50 cm RC-Betongranulatgemsich 0/45 

Planie  5.0 cm  Planiekies 0/22 

Tragschicht  8.0 cm  AC T 22 N 

Deckschicht  4.0 cm  AC 11 N 

Gesamtstärke Oberbau  67 cm 

Aktuell ist nicht klar, ob die bestehende Fundationsschicht den Anforderungen der Gemeinde 

entspricht. Es wurde davon ausgegangen, dass ca. 30 % der verbleibenden Fundationsschicht 

ersetzt werden müssen. 

 

Abbildung 5 Ausschnitt Normalprofil Strassenbau 



Strassenbau Sanierung Hertiacker 

RISTAG Ingenieure AG Seite 10 

4.3 Strassenentwässerung und Beleuchtung  

Die bestehende Strassenentwässerung wird mit dem Ersatz der Mischabwasserleitung erneu-

ert. Die Anzahl und Lage der Einlaufschächte wird optimiert und an die neuen Gegebenheiten 

angepasst. 

Entlang der Hertiackerstrasse besteht eine öffentliche Beleuchtung, es sind keine Anpassungen 

an dieser vorgesehen. 
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5 Bauablauf  
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und dem Umfang der geplanten Arbeiten können die 

Arbeiten nicht unter Verkehr ausgeführt werden. Es ist daher geplant, dass die Strasse jeweils 

Abschnittsweise gesperrt wird und die Anwohner über den Röthenbachweg umgeleitet wer-

den.  

Für die Anwohner an der Hertiackerstrasse können, wenn nötig provisorische Parkplätze auf 

dem Installationsplatz zur Verfügung gestellt werden (Bsp. Parzelle 186). Zeitweise wird es un-

umgänglich sein, dass einzelne Liegenschaften vom Strassennetz abgeschnitten werden. 

In der nachfolgenden Abbildung ist die mögliche Verkehrsführung während dem Bau darge-

stellt. 

 

Abbildung 6: Rot: Baustellenperimeter, Gelb: Umleitung Anwohner, Blau: möglicher 

Installationsplatz  
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6 Kostenvoranschlag und Kostenteiler  

6.1 Grundlagen  

Der Kostenvoranschlag basiert auf Erfahrungswerten vergleichbarer Referenzprojekte der RIS-

TAG Ingenieure AG. Die Genauigkeit beträgt ± 10 %. 

HINWEIS 

Aufgrund der fehlenden Oberbauuntersuchungen ist nicht bekannt, ob belasteter Belag vor-

handen ist. Falls im weiteren Projektverlauf festgestellt wird, dass der Belag belastet ist, ist mit 

entsprechenden Mehrkosten zu rechnen. 

Aufgrund der aktuellen Lage auf dem weltweiten Rohstoffmarkt sind diverse Rohstoffe von 

deutlichen Preiserhöhungen betroffen. Dies umfasst insbesondere Kunststoffprodukte (Bsp. 

Rohrleitungen), Stahl und Bauguss sowie Asphaltbelag. Die bisher bekannten Preiserhöhungen 

wurden bestmöglich berücksichtigt, es kann jedoch sein, dass aufgrund weiterer weltweiter 

Entwicklungen die Preise eine erneute Schwankung erfahren. 

6.2 Baumeisterarbeiten  

NPK Kapitel  Abwasser Strasse 
Total  

Gemeinde  

 Total Wasser-

versorgung  

Baustelleninstallation 14’200 8’500 22’700 8’800 

Abbrüche und Demontagen 14’900 25’500 40’400 8’600 

Bauarbeiten für Werkleitungen - - - 82’200 

Baugruben und Erdbau - 24’700 24’700 - 

Fundationsschichten Verkehrsanl. 8’100 27’600 35’700 13’900 

Pflästerungen und Abschlüsse 2’400 24’400 26’800 2’400 

Belagsarbeiten 29’100 47’200 76’300 37’100 

Kanalisation und Entwässerung 167’400 - 167’400 - 

Zwischentotal  236’100 157’900 394’000 153’000 

Risikokosten, Reserve (ca. 10 %) 23’600 15’800 39’400 15’300 

Total Baumeisterarbeiten  

(gerundet, exkl. MwSt.) 
259’700 173’700 433’400 168’300 
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6.3 Sanitärarbeiten  

Beschrieb Abwasser Strasse 
Total  

Gemeinde  

 Total Wasser-

versorgung  

Sanitärarbeiten - - - 116’000 

Risikokosten, Reserve (ca. 10%) - - - 11’000 

Total Sanitärarbeiten  

(gerundet, exkl. MwSt.) 

- 
- - 127’000 

6.4 Honorare und Baunebenkosten  

Beschrieb Abwasser Strasse 
Total  

Gemeinde  

 Total Wasser-

versorgung  

Ingenieurhonorar 38’000 15’000 53’000 38’000 

Baunebenkosten (Bewilligung, etc.) 3’000 3’000 6’000 3’000 

Notar und Geometer 5’000 4’000 9’000 5’000 

Nachführung Kataster 4’000 - 4’000 6’000 

Untersuchung Oberbau - 8’000 8’000 - 

Entschädigungen Landbeanspru-

chung 
1’000 1’000 2’000 1’000 

Zwischentotal  51’000 31’000 82’000 53’000 

Risikokosten, Reserve (ca. 10%) 5’000 3’000 8’000 5’000 

Total Honorare und Bauneben-

kosten (gerundet, exkl. MwSt.) 
56’000 34’000 90’000 58’000 

 

6.5 Kostenvoranschlag ± 10 % 

Beschrieb Abwasser 
Strasse Total  

Gemeinde  

 Total Wasser-

versorgung  

Baumeisterarbeiten 259’700 173’700 433’400 168’300 

Sanitärarbeiten - - - 127’000 

Honorare und Nebenkosten 56’000 34’000 90’000 58’000 

Zwischentotal  exkl. MwSt. 315’700 207’700 523’400 353’300 

MwSt. 7.7 % gerundet  24’300 16’000 40’300 27’200 

Gesamttotal Erstellungskosten  

(gerundet, inkl. MwSt.) 
340’000 224’000 564’000 381’000 
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7 Termine und Bauprogramm  
Es ist vorgesehen den Projektkredit an der Gemeindeversammlung Inkwil und der Delegierten-

versammlung der Wasserversorgung im Dezember zu beantragen. Anschliessend soll im Früh-

jahr 2023 das Bewilligungsprojekt ausgearbeitet werden und die Arbeiten ausgeschrieben 

werden. Die Ausführung ist ab Spätsommer/Herbst 2023 geplant. Aktuell wird von einer Bau-

zeit von 3 bis 4 Monaten ausgegangen. 

 

Terminprogramm  
2022 2023 

4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 

Bauprojekt                

Bewilligungsverfahren                

Submission                

Ausführungsprojekt                

Ausführung                

Inbetriebnahme                

 

Herzogenbuchsee, 24. Oktober 2022 
B16720 / B16720 TB Hertiacker / kos 

 

RISTAG Ingenieure AG  

Simon Kobel 
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8 Anhang 1: Statische Berechnung Abwasser  
 


